


«УТВЕРЖДАЮ»


Мэр города Омска


В.В. Дворниковский
« 10 » ноября 2016г.

План развития МП г. Омска
«Парк культуры и отдыха им.30-летия ВЛКСМ» на 2017 год. -


№ п/п	Планируемые мероприятия	Стоимость, руб.	Сроки начала работ	Сроки окончания работ
«Парк культуры и отдыха им.30-летия ВЛКСМ»				
1	Приобретение аттракционов	2 100 000,0	01.05.2017	15.08.2017
2	Ремонт аттракциона «Колесо обозрения», замена козырьков	500 000,0	30.05.2017	30.08.2017
3	Благоустройство (очистка) водоема	1 600 000,0	01.01.2017	30.10.2017
4	Реконструкция фонтана у детской площадки	300 000,0	01.05.2017	31.08.2017
5	Замена электроосвещения на энергосберегающие лампы	500 000,0	01.01.2017	30.10.2017
6	Установка освещения на лыже-роллерной трассе	1 000 000,0	01.05.2017	30.09.2017
7	Реконструкция зеленых насаждений	1 000 000,0	25.01.2017	25.10.2017
8	Приобретение и установка системы видеонаблюдения	500 000,0	01.01.2017	25.10.2017
	Итого:	7 500 000,0		
Обособленное подразделение «Парк Советский»				
1	Приобретение аттракционов	900 000,0	01.05.2017	15.08.2017
2	Замена электроосвещения на энергосберегающие лампы	300 000,0	01.01.2017	30.09.2017
3	Реконструкция Аллеи Ветеранов	400 000,0	25.05.2017	30.09.2017
4	Реконструкция танцевальной площадки (II этап)	550 000,0	25.05.2017	30.09.2017
5	Реконструкция территории за центральной сценой	300 000,0	01.05.2017	30.09.2017
6	Реконструкция зеленых насаждений	400 000,0	25.01.2017	25.10.2017
	Итого:	2 850 000,0		

Директор МП города Омска
ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ




К. А. Лукашевич

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Мэра города Омска


И.М. Касьянова
« _____ » 2016г.

«СОГЛАСОВАНО»
И.О. Директора Департамента
культуры
Администрации города Омска


В.Е. Демченко